

标题	已分配	已完成	投入	开始	结束	开始日期	结束日期	开始差异	结束差异	8月 18 - 8月 24	8月 25 - 8月 31	9月 1 - 9月 7	9月 8 - 9月 14	9月 15 - 9月 21	9月 22 - 9月 28	9月 29 - 10月 5	10月 6 - 10月 12	10月 13 - 10月 19	10月 20 - 10月 26	10月 27 - 11月 2	11月 3 - 11月 9	11月 10 - 11月 16	11月 17 - 11月 23	11月 24 - 11月 30	
▼ 1) 星沙智能教育管理云平台项目实施计划		25%	< 84 周 5 天	2019/8/19	2019/11/29			0 天	0 天																
▼ 1.1) 项目启动阶段		100%	3 天	2019/8/21	2019/8/22	2019/8/21		0 天	0 天																
• 1.1.1) 项目启动会	罗运昌	100%	1 天	2019/8/21	2019/8/21	2019/8/21		0 天	0 天																
• 1.1.2) 项目沟通机制及管理计划制定	罗运昌	100%	2 天	2019/8/21	2019/8/22	2019/8/21		0 天	0 天																
▼ 1.2) 标准系统部署阶段		33%	9 周 1 天	2019/8/19	2019/10/13	2019/8/19		0 天	0 天																
• 1.2.1) 服务器资源准备阶段	陈艳红	100%	1 周	2019/8/19	2019/8/23	2019/8/19		0 天	0 天																
▼ 1.2.2) 服务器部署阶段		24%	8 周 1 天	2019/8/26	2019/10/13	2019/8/26		0 天	0 天																
• 1.2.2.1) 临时生产环境	陈艳红; 唐旭峰	100%	1 周	2019/8/26	2019/8/30	2019/8/23		0 天	0 天																
• 1.2.2.2) UAT环境	陈艳红; 唐旭峰	100%	1 周	2019/8/26	2019/8/26	2019/8/26		0 天	0 天																
▼ 1.2.2.3) 集群生产环境		0%	6 周 1 天	2019/9/16	2019/10/13	2019/8/26		0 天	0 天																
• 1.2.2.3.1) 集群环境部署		0%	3 周 4 天	2019/9/16	2019/10/9	2019/9/16		0 天	-1 天																
▼ 1.2.2.3.2) 系统数据迁移		0%	2 周 2 天	2019/9/17	2019/10/13	2019/9/15		-1 周 2 天	0 天																
• 1.2.2.3.2.1) 数据迁移准备		0%	2 周	2019/9/17	2019/9/28	2019/9/17		-1 周 2 天	< -1 周 3 天																
• 1.2.2.3.2.2) 数据迁移		0%	2 天	2019/10/12	2019/10/13	2019/10/12		0 天	0 天																
▼ 1.3) 硬件设备交付		30%	4 周	2019/9/13	2019/10/31	2019/9/2		0 天	0 天																
▼ 1.3.1) 扫描仪交付		55%	2 周 1 天	2019/9/13	2019/10/18	2019/9/2		0 天	0 天																
• 1.3.1.1) 调试使用设备5台		100%	1 周 1 天	2019/9/13	2019/9/20	2019/9/13		0 天	0 天																
• 1.3.1.2) 剩余设备35台		0%	1 周	2019/10/14	2019/10/18	2019/10/14		0 天	0 天																
• 1.3.2) 校车考勤终端交付	肖高玲	0%	1 周 4 天	2019/10/21	2019/10/31	2019/10/21		0 天	0 天																
▼ 1.4) 项目需求调研阶段		55%	11 周	2019/8/22	2019/9/18	2019/8/22		0 天	0 天																
▼ 1.4.1) 一阶段调研		100%	6 周	2019/8/22	2019/8/29	2019/8/22		0 天	0 天																
▼ 1.4.1.1) 教育管理云平台需求调研 (办公管理功能)		100%	6 周	2019/8/22	2019/8/29	2019/8/22		0 天	0 天																
• 1.4.1.1.1) 公文管理		100%	1 周 1 天	2019/8/22	2019/8/29	2019/8/22		0 天	0 天																
• 1.4.1.1.2) 无纸化考核		100%	1 周 1 天	2019/8/22	2019/8/29	2019/8/22		0 天	0 天																
• 1.4.1.1.3) 智能数据收集		100%	1 周 1 天	2019/8/22	2019/8/29	2019/8/22		0 天	0 天																
• 1.4.1.1.4) 电子文件柜		100%	1 周 1 天	2019/8/22	2019/8/29	2019/8/22		0 天	0 天																
• 1.4.1.1.5) 人事部门需求调研		100%	1 周 1 天	2019/8/22	2019/8/29	2019/8/22		0 天	0 天																
▼ 1.4.2) 二阶段调研		0%	1 周 2 天	2019/9/2	2019/9/10	2019/9/2		0 天	0 天																
• 1.4.2.1) 便民申报审批系统需求调研	罗运昌; 陈艳红; 唐旭峰	0%	1 周 2 天	2019/9/2	2019/9/10	2019/9/2		0 天	0 天																
▼ 1.4.3) 三阶段调研		0%	3 周 3 天	2019/9/23	2019/11/8	2019/9/23		0 天	0 天																
• 1.4.3.1) 教育管理云平台需求调研 (学生、教师、校车考勤)	罗运昌; 陈艳红; 唐旭峰	0%	3 周	2019/9/23	2019/10/10	2019/9/23		0 天	-1 天																
• 1.4.3.2) 大数据平台需求调研	罗运昌; 陈艳红	0%	3 天	2019/11/4	2019/11/8	2019/11/4		0 天	0 天																
▼ 1.5) 项目需求分析阶段		23%	23 周	2019/8/22	2019/10/16	2019/8/22		0 天	0 天																
▼ 1.5.1) 一阶段功能设计		100%	5 周 1 天	2019/8/22	2019/8/22	2019/8/22		0 天	0 天																
• 1.5.1.1) 办公管理 (公文) 系统应用蓝图		100%	1 周 2 天	2019/8/22	2019/8/30	2019/8/22		0 天	0 天																
• 1.5.1.2) 一阶段功能Demo原型制作		100%	1 周 2 天	2019/8/22	2019/8/30	2019/8/22		0 天	0 天																
• 1.5.1.3) 一阶段需求规格说明书制作		100%	1 周 2 天	2019/8/22	2019/8/30	2019/8/22		0 天	0 天																
• 1.5.1.4) 一阶段需求规格说明书确认		100%	1 周	2019/9/2	2019/9/6	2019/9/2		0 天	0 天																
▼ 1.5.2) 二阶段功能设计		0%	8 周 1 天	2019/9/2	2019/9/20	2019/9/2		0 天	0 天																
• 1.5.2.1) 便民申报审批系统应用蓝图		0%	2 周 3 天	2019/9/2	2019/9/18	2019/9/2		0 天	0 天																
• 1.5.2.2) 二阶段功能Demo原型制作		0%	2 周 3 天	2019/9/2	2019/9/18	2019/9/2		0 天	0 天																
• 1.5.2.3) 二阶段需求规格说明书制作		0%	2 周 3 天	2019/9/2	2019/9/18	2019/9/2		0 天	0 天																
• 1.5.2.4) 二阶段需求规格说明书确认		0%	2 天	2019/9/19	2019/9/20	2019/9/19		0 天	0 天																
▼ 1.5.3) 三阶段功能设计		0%	9 周 3 天	2019/9/23	2019/10/16	2019/9/23		0 天	0 天																
• 1.5.3.1) 教育管理云平台需求调研 (学生、教师、校车考勤)		0%	3 周	2019/9/23	2019/10/10	2019/9/23		0 天	-1 天																
• 1.5.3.2) 三阶段功能Demo原型制作		0%	3 周	2019/9/23	2019/10/10	2019/9/23		0 天	-1 天																
• 1.5.3.3) 三阶段需求规格说明书制作		0%	3 周	2019/9/23	2019/10/10	2019/9/23		0 天	-1 天																
• 1.5.3.4) 三阶段需求规格说明书确认		0%	3 天	2019/10/14	2019/10/16	2019/10/14		0 天	0 天																
▼ 1.6) 项目计划制定阶段		50%	4 天	2019/9/9	2019/10/17	2019/9/5		0 天	0 天																
• 1.6.1) 项目一阶段计划变更		100%	2 天	2019/9/9	2019/9/10	2019/9/5		0 天	0 天																
• 1.6.2) 项目二阶段计划变更		0%	1 天	2019/9/23	2019/9/20	2019/9/20		0 天	0 天																
• 1.6.3) 项目三阶段计划变更		0%	1 天	2019/10/17	2019/10/17	2019/10/17		0 天	0 天																
▼ 1.7) 系统初始化阶段		18%	13 周 2 天	2019/8/23	2019/9/28	2019/8/23		0 天	2 周 1 天																
• 1.7.1) 初始化用户数据采集	胡主任; 陈艳红	0%	1 周	2019/9/23	2019/9/27	2019/9/23		0 天	0 天																
包含县教育局及下属公办学习教职工																									
▼ 1.7.2) 用户权限配置 (局、校)		0%	2 周 1 天	2019/9/20	2019/9/27	2019/8/23		4 周	3 周																
• 1.7.2.1) 角色设立	胡主任; 陈艳红	0%	1 周 1 天	2019/9/20	2019/9/27	2019/9/20		0 天	0 天																
• 1.7.2.2) 角色权限分配	陈艳红; 胡主任	0%	1 周	2019/9/23	2019/9/27	2019/9/23		0 天	0 天																
• 1.7.3) (组织架构) 部门数据录入 (局、校)	陈艳红; 胡主任	48%	4 周 3 天	2019/8/23	2019/8/23		0 天	2 周 2 天																	
• 1.7.4) 用户数据录入 (局、校)	陈艳红; 胡主任	100%	1 天	2019/9/28	2019/9/28	2019/8/26		5 周	3 周 1 天																
• 1.7.5) 用户权限配置	陈艳红; 胡主任	0%	1 天	2019/9/28	2019/9/28	2019/9/28		0 天	0 天																
• 1.7.6) 公文流转流程配置 (局、校)	陈艳红; 胡主任	0%	5 周 1 天	2019/8/23	2019/9/27	2019/8/23		0 天	2 周																
▼ 1.8) 项目一阶段上线		22%	< 10 周 5 天	2019/9/11	2019/10/10	2019/9/6		0 天	-1 天																
▼ 1.8.1) 项目一阶段开发		23%	9 周 3 天	2019/9/11	2019/10/10	2019/9/6		0 天	-1 天																
• 1.8.1.1) 扫描仪集成	唐旭峰	0%	2 周	2019/9/16	2019/9/27	2019/9/16		0 天	0 天																
▼ 1.8.1.2) 一阶段开发任务		23%	5 周 1 天	2019/9/11	2019/10/10	2019/9/6		0 天	-1 天																
• 1.8.1.2.1) APP优化 (安卓)	唐旭峰	100%	1 周 1 天	2019/9/11	2019/9/18	2019/9/9		0 天	0 天																
• 1.8.1.2.2) APP优化 (iOS)	唐旭峰	0%	4 周	2019/9/16	2019/10/10	2019/9/15		0 天	-1 天																
• 1.8.1.3) 一阶段测试任务		100%	1 周	2019/9/16	2019/9/20	2019/9/16		0 天	0 天																
• 1.8.1.4) 一阶段UAT	陈艳红; 胡主任	0%	1 周 2 天	2019/9/18	2019/9/26	2019/9/18		2 天	4 天																
包含教育局、中心学习及下属学校																									
• 1.8.2) 一阶段生产部署		100%	1 天	2019/9/20	2019/9/20	2019/9/20		0 天	0 天																
▼ 1.8.3) 一阶段培训		0%	< 1 周 1 天	2019/9/16	2019/9/29	2019/9/6		0 天	< 5 天																
• 1.8.3.1) 一阶段培训资料	胡主任; 陈艳红	0%	1 周	2019/9/16	2019/9/20	2019/9/15		0 天	0 天																
• 1.8.3.2) 一阶段系统培训	唐旭峰	0%	< 1 天	2019/9/29	2019/9/29	2019/9/29		1 周 1 天	< 5 天																
◆ 1.8.4) 一阶段上线	罗运昌	0%	0 天	2019/9/30	2019/9/30	2019/9/30		< 4 天	< 3 天																
▼ 1.9) 项目二阶段上线		0%	0 天	2019/9/23	2019/9/23	2019/9/20		0 天	0 天																
▼ 1.9.1) 项目二阶段开发		0%	0 天	2019/9/23	2019/9/23	2019/9/20		0 天	0 天																
▼ 1.10) 项目三阶段上线		0%	2 天	2019/10/18	2019/10/18	2019/10/17		0 天	0 天																
▼ 1.10.1) 项目三阶段开发		0%	1 天	2019/10/18	2019/10/18	2019/10/17		0 天	0 天																
• 1.10.1.1) 校车考勤终端集成		0%	1 天	2019/10/18	2019/10/18	2019/10/18		0 天	0 天																
• 1.10.2) 校车考勤终端设备安装		0%	1 天	2019/10/18	2019/10/18	2019/10/18		0 天	0 天																
▼ 1.11) 项目整体推广、培训、试运行		0%	8 周 2 天	2019/9/16	2019/11/8	2019/9/16		0 天	0 天																
• 1.11.1) 系统试运行阶段		0%	8 周	2019/9/16	2019/11/5	2019/9/16		0 天	-1 天																
• 1.11.2) 一阶段功能优化		0%	1 天	2019/9/16	2019/9/16	2019/8/30		0 天	0 天																
• 1.11.3) 系统试运行确认		0%	1 天	2019/11/8	2019/11/8	2019/11/8		0 天	0 天																
▼ 1.12) 项目验收阶段		0%	3 周 1 天	2019/11/11	2019/11/29	2019/11/11		0 天	0 天																
• 1.12.1) 项目交付物确认		0%	1 周	2019/11/11	2019/11/15	2019/11/11		0 天	0 天																
• 1.12.2) 项目验收申请		0%	2 周	2019/11/18	2019/11/29	2019/11/18		0 天	0 天																
• 1.12.3) 项目验收、结项		0%	1 天	2019/11/29	2019/11/29	2019/11/29		0 天	0 天																