

项目周报

(2019-09-02~2019-09-08)

项目名称		星沙智能教育管理云平台					
周报审批人		罗运昌					
周报汇报人		陈艳红			项目周	第 3 周	
1、项目总体里程碑							
项目启动阶段		标准系统部署阶段		硬件设备交付		项目需求调研一阶段	
2019-8-21	2019-8-22	2019-8-19	2018-9-6	2019-9-2	2019-10-31	2019-8-22	2019-8-30
2、项目进展							
1，项目需求调研一阶段功能需求业务蓝图完成并确定							
一、本周工作【2019-9-2~2019-9-8】							
1	需求公文流转业务，人事管理，无纸化考核，智能数据收集，通知公告，业务蓝图确定（完成）						
3	一阶段功能演示（完成）						
4	系统初始化数据搭建（进行中）						
二、下周计划【2019-9-9~2019-9-15】							
1	系统一阶段上线计划制定						
2	二阶段需求：便民申报审批需求调研启动						
3	系统初始化数据搭建（用户权限配置与公文流转流程配置）（进行中）						
4	项目计划更新（一阶段上线计划，二阶段需求调研计划）						
三、存在问题/风险							
序号	风险点			应对措施			
1	扫描仪的未交互，但不影响项目计划						
2	系统数据初始化（用户权限配置与公文流转流程配置）			系统初始化权限根据岗位职位已配置完成，但未确定，待 UAT 系统验证时再确定配置			
3	二阶段便民申报审批需求调研			因确定一阶段业务蓝图上周末启动便民申报审批的需求调研，但仍在计划时间内			
4	一阶段项目上线计划更新			此部份工作基于需求调研确定后更新一阶段上线计划			
四、本周起内关键内容输出							
1，代码：							
2，文件：项目进度计划、公文流转业务蓝图							
3，报告：周报。							

注: 项目里程碑和各阶段活动状态标识如下:

绿色底代表已完成、黄色底是当前工作阶段、红色底代表延期风险。