

项目周报

(2019-10-21~2019-10-27)

项目名称		星沙智能教育管理云平台					
周报审批人		罗运昌					
周报汇报人		陈艳红		项目周	第 9 周		
1、项目总体里程碑							
项目启动阶段		标准系统部署阶段		硬件设备交付		项目需求调研一阶段	
2019-8-21	2019-8-22	2019-8-19	2018-9-6	2019-9-2	2019-10-31	2019-8-22	2019-8-30
项目一阶段上线		项目需求调研二阶段		系统试运行			
2019-9-16	2019-9-25	2019-9-2	2019-9-18	2019-10-28	2019-11-08		
2、项目进展							
1, 系统培训完成 2, 扫描仪集成上线完成 3, 系统集群部署及验证-完成 4, 系统上线完成							
一、本周工作【2019-10-21~2019-10-27】							
1	系统培训-完成						
2	扫描仪集成上线-完成						
3	系统集群部署及验证-完成						
4	系统上线-完成						
5							
6							
二、下周计划【2019-10-27~2019-11-3】							
1	进入系统试运行阶段						
2	系统运行问题跟进						
3	绩效考核测试用例输出						
4							
三、存在问题/风险							
序号	风险点			应对措施			
1							
四、本周起内关键内容输出							
1, 代码:							
2, 文件: 项目进度计划, 项目上线报告, 项目培训完成报告, 项目一阶段 UAT 测试报告							
3, 报告: 周报。							

注: 项目里程碑和各阶段活动状态标识如下:

绿色底代表已完成、黄色底是当前工作阶段、红色底代表延期风险。