

项目周报

(2019-08-26~2019-09-01)

项目名称		星沙智能教育管理云平台					
周报审批人		罗运昌					
周报汇报人		陈艳红			项目周	第 2 周	
1、项目总体里程碑							
项目启动阶段		标准系统部署阶段		硬件设备交付		项目需求调研一阶段	
2019-8-21	2019-8-22	2019-8-19	2018-9-6	2019-9-2	2019-10-31	2019-8-22	2019-8-30
2、项目进展							
1，项目需求调研一阶段功能需求调研							
2，系统已部署生产环境							
一、本周工作【2019-8-26-2019-9-01】							
1	项目需求调研一阶段功能模板调研（完成）						
2	标准系统部署 PC 端生产环境（完成）						
3	公文流转业务蓝图制定（完成）						
4	系统初始化数据搭建完成部门与用户（进行中）						
二、下周计划【2019-9-2~2019-9-8】							
1	需求公文流转业务，人事管理，无纸化考核，智能数据收集，通知公告，业务蓝图确定						
2	硬件设备扫描仪交付						
3	一阶段 UAT 环境验证						
4	系统初始化数据搭建（用户权限配置与公文流转流程配置）						
5	二阶段需求：便民申报审批需求调研启动						
6	项目计划更新（一阶段开发计划，一阶段上线计划）						
三、存在问题/风险							
序号	风险点				应对措施		
1	针对项目一阶段需求调研情况，可能未覆盖全面应用场景				一阶段上线试运行阶段继续收集应用功能需求		
2							
四、本周起内关键内容输出							
1，代码：							
2，文件：项目沟通管理机制、项目进度计划、公文流转业务蓝图							
3，报告：周报。							

注：项目里程碑和各阶段活动状态标识如下：

绿色底代表已完成、黄色底是当前工作阶段、红色底代表延期风险。