

项目周报

(2019-09-02~2019-09-15)

项目名称		星沙智能教育管理云平台					
周报审批人		罗运昌					
周报汇报人		陈艳红			项目周	第 4 周	
1、项目总体里程碑							
项目启动阶段		标准系统部署阶段		硬件设备交付		项目需求调研一阶段	
2019-8-21	2019-8-22	2019-8-19	2018-9-6	2019-9-2	2019-10-31	2019-8-22	2019-8-30
项目一阶段上线		项目需求调研二阶段					
2019-9-16	2019-9-25	2019-9-2	2019-9-18				
2、项目进展							
1，项目二阶段便民申报审批进入需求调研阶段							
2，部分扫描仪正在配送中							
一、本周工作【2019-9-9~2019-9-15】							
1	系统一阶段上线计划制定（完成）						
2	二阶段需求：便民申报审批需求调研启动（进行中）						
3	系统初始化数据搭建（用户权限配置与公文流转流程配置）（进行中）						
4	项目计划更新（一阶段上线计划，二阶段需求调研计划）（完成）						
二、下周计划【2019-9-16~2019-9-22】							
1	编写二阶段需求便民申报审批需求规格说明书						
2	便民申报审批功能需求规格说明书确定						
3	一阶段功能系统进入试运行						
4	在系统试运行过程中确定系统初始化数据（用户权限配置与公文流转流程配置）						
5	扫描仪集成						
三、存在问题/风险							
序号	风险点				应对措施		
1							
2							
四、本周起内关键内容输出							
1，代码：							
2，文件：项目进度计划							
3，报告：周报。							

注：项目里程碑和各阶段活动状态标识如下：

绿色底代表已完成、黄色底是当前工作阶段、红色底代表延期风险。