

项目周报

(2019-09-16~2019-09-22)

项目名称		星沙智能教育管理云平台					
周报审批人		罗运昌					
周报汇报人		陈艳红		项目周		第 4 周	
1、项目总体里程碑							
项目启动阶段		标准系统部署阶段		硬件设备交付		项目需求调研一阶段	
2019-8-21	2019-8-22	2019-8-19	2018-9-6	2019-9-2	2019-10-31	2019-8-22	2019-8-30
项目一阶段上线		项目需求调研二阶段					
2019-9-16	2019-9-25	2019-9-2	2019-9-18				
2、项目进展							
1，系统一阶段功能进入试运行 2，项目二阶段便民申报审批进入需求分析阶段 3，扫描仪进入集成开发 4，安卓APP可进入安装使用							
一、本周工作【2019-9-16~2019-9-22】							
1	系统一阶段功能试运行（进行中）						
2	二阶段需求：便民申报审批需求调研，进入 DEMO 制作（进行中）						
3	编写二阶段需求便民申报审批需求规格说明书（进行中）						
4	系统初始化数据搭建（用户权限配置与公文流转流程配置）（进行中）						
5	扫描仪集成开发（进行中）						
6	安卓 APP 可进入安装使用（完成）						
二、下周计划【2019-9-23~2019-9-30】							
1	1、系统一阶段功能上线 1.1 系统试运行（各科室进行系统功能试运行，中心学校以级下属学校功能试运行） 1.2 系统上线培训（培训资料输出，说明书操作指南等） 1.3 系统初始化数据搭建（角色设置，角色权限设置，组织机构县属下级学校录入，用户数据录入，公文流转流程录入）						
2	2、二阶段便民需求规格说明书 2.1demo 制定 2.2 需求规格说明书制定 2.3 需求规格说明书确定						
3	扫描仪集成开发						
4	集群生产环境部署						
三、存在问题/风险							
序号	风险点			应对措施			
1	二阶段便民申报审批需求规格说明书延期			因一阶段试运行以及上线时间紧急，因此便民需求规格说明书延期，已调整计划暂不影响整个项目计划			

四、本周起内关键内容输出

- 1, 代码:
- 2, 文件: 项目进度计划
- 3, 报告: 周报。

注: 项目里程碑和各阶段活动状态标识如下:

底代表已完成、底是当前工作阶段、底代表延期风险。