

项目周报

(2019-11-04~2019-11-10)

项目名称		星沙智能教育管理云平台					
周报审批人		罗运昌					
周报汇报人		陈艳红		项目周	第 11周		
1、项目总体里程碑							
项目启动阶段		标准系统部署阶段		硬件设备交付		项目需求调研一阶段	
2019-8-21	2019-8-22	2019-8-19	2018-9-6	2019-9-2	2019-10-31	2019-8-22	2019-8-30
项目一阶段上线		项目需求调研二阶段		系统试运行			
2019-9-16	2019-9-25	2019-9-2	2019-9-18	2019-10-28	2019-11-08		
2、项目进展							
1，系统进入正试运行状态							
2，系统问题更新							
一、本周工作【2019-11-04~2019-11-10】							
1	系统运行问题跟进						
	44	2019-11-4	安保科-胡勇		控制面板-个人信息-个人资料-登录账号字段隐藏	需求	已完成 11月6日
	45	2019-11-4	汤腾飞	收文登记表	1、备注栏，需要权限。 2、收文类型、文件标题，优先自动填写。 3、来文时间，打印时要居中。 4、附件，上面的图标点击，无法进入附件界面。 5、附件无法查阅 6、建议打印界面不显示网址，以免内部网址泄漏。 7、会议通知要精确到几时几分	系统配置需求	已完成 11月6日
	46	2019-11-6	安保科-胡勇	选择角色	电子邮件-写邮件-选择人员-先选择角色后再选择部门，也现部门人员显示不出来，	bug	已完成 11月6日
2	扫描仪交付（签订货物交接单）-完成						
3	绩效考核测试用例输出（进行中）						
4	签订系统培训完工报告、系统 UAT 确认报告、系统上线报告-完成						
5	系统问题更新（按角色选择人员）-完成						
二、下周计划【2019-11-11~2019-11-17】							
1	绩效考核测试用例输出						
2	系统上线跟踪						
3	系统问题跟进解决						
4	二阶段教育管理功能启动						
5							

三、存在问题/风险		
序号	风险点	应对措施
1	华为手机 APP 消息接收问题	针对本周会议沟通问题解决的方案与时间
四、本周起内关键内容输出		
1, 代码:		
2, 文件: 项目进度计划, 项目上线报告, 项目培训完成报告, 项目一阶段 UAT 测试报告, 硬件交付清单		
3, 报告: 周报。		

注: 项目里程碑和各阶段活动状态标识如下:

底代表已完成、底是当前工作阶段、底代表延期风险。