

项目周报

(2019-10-27~2019-11-3)

项目名称		星沙智能教育管理云平台					
周报审批人		罗运昌					
周报汇报人		陈艳红			项目周	第 10 周	
1、项目总体里程碑							
项目启动阶段		标准系统部署阶段		硬件设备交付		项目需求调研一阶段	
2019-8-21	2019-8-22	2019-8-19	2018-9-6	2019-9-2	2019-10-31	2019-8-22	2019-8-30
项目一阶段上线		项目需求调研二阶段		系统试运行			
2019-9-16	2019-9-25	2019-9-2	2019-9-18	2019-10-28	2019-11-08		
2、项目进展							
1，系统进入正试运行状态 2，系统问题更新							
一、本周工作【2019-10-27~2019-11-3】							
1	进入系统试运行阶段（进行中）						
2	系统运行问题跟进（更新系统问题附件）						
	40	2019-10-28	分级机构 APP 内组织与 oa 精灵里的组织，还是可以看到他们组织机构（全部组织机构）				bug
	41	2019-10-29	操作路径： 步骤一、湘龙街道中学-中南二小-用中南二小管理员账号登录-进入系统设置 -设置部门-批量调换部门-选择部门时可以选择其他学校的部门（如：选择别的学校部门去了之后，） bug1 步骤二、系统 OA 管理员账号登录后-把用户查询到，-使用批量调换部门-批量成功后，还是无法查看到查人员，系统里此人查不到，通过系统所有用户都无法查询到，从新手动添加用户的 bug2				bug
	42	2019-10-29	1、邮件里附件内容可转存到个人文件柜与公共文件柜 2、公文附件以正文可分享成通知公告发送 3、通知公告内附件可转个人文件柜与公共文件柜 无法转存到个人文件柜与公共文件柜				bug
	43	2019-10-29	oa 精灵新建群聊后-再添加一个人，保存失败（附件人）				bug
3	绩效考核测试用例输出（延期） 1、已经根据绩效考核样式考核制定绩效考核， 2、下周根据所有收集的考核项制定完整的绩效考核表						
4	系统问题更新						
	36	2019-10-24	1.分级机构-批量修改部门是可以选择到其他部门			bug	已完成

37	2019-10-24	2.分级机构-oa 精灵组织机构显示所有部门	bug	已完成	11月1日
38	2019-10-24	3. oa 精灵修改密码后, 使修改密码登陆错误, 密码修改失效, 仍用空密码登陆	bug	已完成	11月1日
39	2019-10-24	4.其他部门用户部门界面显示 undefined	bug	已完成	11月1日
40	2019-10-28	分级机构 APP 内组织与 oa 精灵里的组织, 还是可以看到他们组织机构 (全部组织机构)	bug	已完成	11月1日

二、下周计划【2019-11-04~2019-11-10】

1	系统运行问题跟进
2	扫描仪交付 (签订货物交接单)
3	绩效考核测试用例输出
4	签订系统培训完工报告、系统 UAT 确认报告、系统上线报告
5	系统问题更新 (按角色选择人员)

三、存在问题/风险

序号	风险点	应对措施
1		

四、本周起内关键内容输出

1, 代码:
2, 文件: 项目进度计划, 项目上线报告, 项目培训完成报告, 项目一阶段 UAT 测试报告
3, 报告: 周报。

注: 项目里程碑和各阶段活动状态标识如下:

绿色底代表已完成、黄色底是当前工作阶段、红色底代表延期风险。